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Zatacznik nr 1
- Projekt-
Umowa na wykonanie robét budowlanych
zawarta W dniu .....ccceeeeeeenenceenenenne. r., w Mystowicach pomiedzy:
I.  Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Sw. Jacka, z siedziba w Mystowicach, 41-
400, ul. H. Sienkiewicza 45; o numerze NIP: 222-087-43-92; o numerze REGON:

040086921; w imieniu ktorej dziata: ksiadz Proboszcz Mirostaw Dubiel, zwana dalej
»Zamawiajacym”

v

zwana w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca”

§1
Przedmiot umowy

1. Na mocy niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje zaméwienie
na wykonanie ocieplenia wraz z wymiang stolarki okienneij i drzwiowej w budynku
kosciota przy ul. Sienkiewicza 45 w_Mystowicach w zwiazku z realizacja Projektu
» Termomodernizacja budynku kosciota rzymskokatolickiej parafii sw. Jacka w
Mystowicach przy ul. H. Sienkiewicza 45, wraz z wymianqg oswietlenia
wbudowanego oraz zastosowaniem odnawialnych Zrédet energii w postaci
instalacji fotowoltaicznej” dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej z Warszawy oraz Wojewodzki Fundusz Ochrony

Srodowiska i Gospodarki Wodnej z Katowic.

2. Roboty budowlane objete niniejsza umowa, do ktérej wykonania zobowiazat sie

Wykonawca prowadzone beda na podstawie:

1) projektu budowlanego przebudowy konstrukcji dachu i rozbudowy budynku
kosciota rzymskokatolickiej Parafii $w. Jacka wraz z budowa przytacza i
wewnetrznej instalacji gazu, w Mystowicach, ul. H. Sienkiewicza 45;

2) projektu wykonawczego przebudowy i rozbudowy kosciota pod wezwaniem $w.
Jacka w Mystowicach;

3) przedmiaru robodt;
4) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;
5) pozwolenia na budowe nr 48/2018 z dnia 26 lutego 2018 r.

w czesci dotyczacej przedmiotu niniejszej Umowy tj. wykonanie ocieplenia
budynku oraz docieplenie stropodachu czesci nizszej (dobuddwek), docieplenie
stropu nad dzwonnica, oraz docieplenie dachu w konstrukcji miedzykrokwiowej
wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej

3. Zamawiajacy jednoczesnie wyjasnia, ze dokumentacja projektowa zostata opracowana
przez Pana Jakuba Dabrowskiego prowadzacego dziatalnos¢ pod firma:
Przedsigbiorstwo Projektowo-Budowlane STRUKTON architekt Jakub Dabrowski
z siedziba w Katowicach przy ul. Ogrodowej 24.
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4. Wykonawca na podstawie niniejszej umowy zobowiazuje sie wobec Zamawiajacego do
wykonania i oddania Zamawiajacemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie
z dokumentacja wskazana w ust. 2, warunkami prowadzenia robét oraz zasadami
wiedzy technicznej i do usuniecia wszystkich wad w przedmiocie umowy z tytutu
rekojmi i gwarancji.

5. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy takze:

1) zorganizowanie zaplecza budowy i utrzymanie do konca prowadzenia robot.
Zamawiajacy udostepni Wykonawcy w tym zakresie odpowiednie miejsce;

2) organizacja zaplecza budowy, w tym doprowadzenie na potrzeby budowy
niezbednych medidw, uzyskania niezbednej zgody wtasciciela przytaczy oraz
biezace prowadzenie utylizacji odpadéw budowlanych oraz socjalno-bytowych;

3) biezaca wspotpraca z innymi Wykonawcami, ktérzy beda wykonywali rownolegle
prace zwiazane z termomodernizacja budynku kosciota.

4) Zamawiajacy informuje, Ze roboty wewnatrz obiektu beda mogty by¢ wykonywane
w dniach od poniedziatku do soboty w godzinach od 9.00 do 17.00.

5) zapewnienie kazdorazowo po zakonczeniu wykonywania robot wewnatrz i na
zewnatrz obiektu nalezytego tadu i porzadku.

6) usuniecie (naprawa) szkod na drogach publicznych oraz na drogach wewnetrznych
spowodowanych pracami przy realizacji zamodwienia oraz utrzymanie ich
w czystosci przez okres realizacji;

7) uporzadkowanie terenu i obiektu po wykonaniu prac;

8) wykonanie w Scistej wspdtpracy z Projektantem - autorem dokumentacii
projektowej, na podstawie ktorej wykonywane jest niniejszej zamdwienie
dokumentacji powykonawczej dla wykonanej Inwestycji i dostarczenie jej
Zamawiajacemu.

6. Wykonawca jest obowiagzany do posiadania aktualnej umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej m.in. od
ognia, huraganu, powodzi, kradziezy i innych zdarzen losowych dot. robét, obiektdw,
budowli, urzadzen mienia ruchomego zwigzanych z wykonaniem zaméwienia na kwote
co najmniej 250.000,00 zt. Ubezpieczenie OC spetniajace powyzsze warunki stanowi
zatacznik numer 5 do niniejszej umowy.

7. 7 chwila przekazania Wykonawcy frontu rob6t, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
przekazane mienie. Wykonawca powinien we wtasnym zakresie i na wtasny koszt
skorzystac z catodobowej ochrony przekazanego frontu robot.

8. Jakkolwiek Wykonawca nie jest obowiazany do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
to - majac na uwadze to, ze inwestycja objeta pozwoleniem na budowe, w ramach
ktorej Wykonawca wykonywaé bedzie prace objete niniejszym postepowaniem,
obejmuje rowniez inne zakresy, ktore zostaty lub beda wykonywane przez inne niz
Wykonawca podmioty - Wykonawca ma obowiazek wspotdziata¢ z Zamawiajacym lub
jego przedstawicielami lub tymi innymi podmiotami na etapie dokonywania zgtoszenia
obiektu kosciota celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie w zakresie objetym
wykonanymi przez niego pracami.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania na kazdym etapie robdt rezimu
technologicznego oraz ktas¢ szczegdlny nacisk na realizacje zapiséw dokumentaciji
projektowej. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ prawna na zasadach
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10.

11.

str. 3

ogolnych prawa cywilnego wobec Zamawiajacego za skutki wynikajace
z zastosowania niewtasciwej technologii lub niewtasciwego prowadzenia robét.

Wykonawca o$wiadcza, Zze przed zawarciem umowy dokonat wizji lokalnej miejsca,
w ktorym planowana jest Inwestycja, oraz jego otoczenia celem sprawdzenia
warunkéw prowadzenia robdt budowlanych i nie wnosi w tym zakresie zadnych uwag
czy tez zastrzezen. Zamawiajacy informuje, ze obiekt koéciota znajduje sie w wykazie
zabytkéw nieruchomych wyznaczonych przez Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow w Katowicach do ujecia w Wojewddzkiej i Gminnej Ewidencji Zabytkow.

Zamawiajacy informuje, ze inwestycja bedzie prowadzona na nieruchomosci
gruntowej obejmujacej dziatke o numerze 554/60.

§2
Termin wykonania
Wykonawca zobowiazany jest wykonac¢ przedmiot umowy w terminie do 9 miesiecy od
daty podpisania niniejszej Umowy.

Harmonogram rzeczowo - finansowy umowy przedstawiony przez Wykonawce stanowi
zatagcznik numer 8 do niniejszej umowy i jest jej integralng czescia.

Termin ustalony w ust. 1 moze ulec przesunigciu tylko z powodu:

1) dziatania sity wyzszej majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania
robdt, przy czym pod pojeciem sity wyzszej strony rozumieja zdarzenia, ktorych
nie mogty przewidzie¢, ktorym nie mogty zapobiec ani ktérym nie moga
przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwiaja Wykonawcy wykonanie w- czeéci lub w
catosci jego zobowiazan;

2) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

3) wystagpienia innych okolicznosci, ktére strony wspélnie uznaja za powodujace
koniecznos¢ zmiany terminu wykonania Umowy, przy czym kazdorazowo ocena
zaistnienia takiego obiektywnego powodu wymaga uzgodnienia Stron; jezeli Strony
nie dojda do porozumienia uznaje sie, Ze termin pierwotnie ustalony jest
obowiazujacy.

W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystapienia opdznien, strony jezeli bedzie to
mozliwe ustalaja nowy termin realizacji z tym, ze maksymalny okres przesuniecia
terminu zakonczenia réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

Jezeli wskutek okolicznosci spowodowanych sita wyzsza, strona umowy nie bedzie
mogta wykonywac swoich obowiazkéw umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie
powiadomi o tym druga strone umowy. W takim przypadku uzgodniony zostanie sposob
i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiazana.

W przypadku kazdej zmiany terminéw lub wartosci wykonania prac Wykonawca
obwiazany jest przedstawia¢ Zamawiajagcemu zaktualizowany harmonogram
rzeczowo-finansowy kontraktu, o ktérych mowa w ust. 2. Kazdorazowa zmiana
(aktualizacja) harmonogramu wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

Przekazanie frontu robot powinno nastapi¢ w terminie do 3 dni od daty podpisania
niniejszej umowy. Z chwila przejecia frontu robot na Wykonawce przechodzi
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odpowiedzialnosc i ryzyko za front robdt, w tym za urzadzenia i materiaty sie tam
znajdujace. Wykonawca zobowigzany jest przeja¢ front robét w dniu wskazanym
przez Zamawiajacego, ze skutkami wskazanymi w niniejszej umowie.

§3
Obowiazki stron

1. Obowiazki Zamawiajacego:

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wobec Wykonawcy do:

1)

2)
3)
4)

3)
6)

przekazania kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w §1 ust. 2 niniejszej
umowy w wersji elektronicznej - na ptycie CD oraz kopii ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe,

wskazania granic frontu robot;

przekazania dziennika budowy;

wskazania punktu wtaczenia sie do sieci energii elektrycznej i wody dla celéw
zabezpieczenia realizacji budowy i socjalnych,

zapewnienia biezacego nadzoru inwestorskiego,

dokonywania i potwierdzania zapiséw przez upowaznionych przedstawicieli
w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawce;

dokonania odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych;

odebrania przedmiotu umowy i zaptacenia naleznego wynagrodzenia w wysokosci
zgodnej z przyjeta oferta Wykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie.

2. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje sie¢ wobec Zamawiajacego do:

1)
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wykonania w oparciu o dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacje, o ktorej
mowa w §1 ust. 2 robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy
zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robét, warunkami opisanymi w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét oraz obowiazujacymi
przepisami prawa;

protokolarnego przejecia frontu robdt; oraz ponoszenia odpowiedzialnoéci za
przekazany front robét od chwili jego przejecia od Zamawiajacego;
zabezpieczenia obiektu w taki sposob, by umozliwi¢ bezpieczny dostep oséb
trzecich do obiektu kosciota, ktore beda braty udziat w uroczystosciach religijnych
W niedziele oraz w dni powszednie w godzinach odprawianych uroczystosci
mszalnych ( 8.00 oraz 18.00);

Wykonawca powinien we wtasnym zakresie i na wiasny koszt zapewni¢ catodobowa
ochrone przekazanego frontu robét;

zapewnienia kadry do kierowania robotami posiadajacej wymagane uprawnienia.
Kopie dokumentéw potwierdzajacych stosowne uprawnienia oséb zostana
przekazane Zamawiajacemu przed przystapieniem do realizacji umowy przez dana
osobe;

przestrzegania przepisow BHP i P.POZ.;

zapewnienia sprzetu spetniajagcego wymagania norm technicznych;

utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji robét budowlanych, w
przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia drogi dojazdowej do terenu budowy
lub jej elementéw Wykonawca zobowiazuje sie do przywrdcenia ich do stanu
poprzedniego;

2
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9) korzystania ze wskazanych przez Zamawiajacego punktéw poboru energii mediow
wytacznie dla celow budowy i socjalnych zwigzanych z realizacja przedmiotu
niniejszej umowy;

10) prowadzenie dokumentacji budowy, a w szczegélnosci dziennika budowy
i udostepnianie go przedstawicielom Zamawiajacego lub uprawnionym organom do
dokonywania wpisow;

11) posiadania umowy ubezpieczenia od prowadzonej dziatalnoici gospodarczej
zgodnie z wymaganiami opisanymi w zapytaniu ofertowym. Polisa potwierdzajaca
posiadanie ubezpieczenia stanowi zatgcznik numer 5 do niniejszej umowy.

12) opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmujacej wykonanie
robot - w dwdch egzemplarzach w formie papierowej i w dwéch egzemplarzach w
formie cyfrowego nosnika danych - CD i przekazania jej Zamawiajacemu na 3 dni
przed terminem odbioru technicznego przedmiotu zaméwienia;

13) likwidacji zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakonczeniu robét lecz
nie pozniej niz w terminie 15 dni liczac od daty dokonania odbioru koricowego;

14) prowadzenia i ewentualnej aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego
(opracowanego w systemie miesiecznym);

15) z uwagi na to, ze zamodwienia jest wspotfinansowany ze srodkéw publicznych tj. z
srodkéw przekazanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej oraz Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej,
wobec czego Wykonawca zobowiazuje sie do poddania kontroli prowadzonej przez
wszelkie instytucje uprawnione do kontroli wydatkowania ww. $rodkow w zakresie
i czasie wynikajacych z obowiazujacych przepiséw prawa i zobowiazan umownych
Zamawiajacego tj. w szczegolnosci w terminie do dnia 30.10.2020 r.

54
Przedstawiciele stron umowy i uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy do nadzoru realizacji postanowien niniejszej umowy ustanawia swojego
przedstawiciela w zakresie ekonomiczno - finansowym oraz nadzoru zwierzchniego:
Pani Beata Pirég, email: b.pirog@euro-centrum.com.pl.

Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru w osobie:

1) branZza budowlana - Pan Adam Jezierski posiadajacy uprawnienia budowlane w
specjalnosci kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi wydane przez
Urzad Wojewadzki w Katowicach o numerze ew. 543/88 z dnia 26 sierpnia 1988 r.,
wpisanego na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod
numerem ewidencyjnym SLK/BO/7162/11;

Osoby wymienione w ust. 1 i 2 nie posiadaja upowaznienia do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane warunkéw umowy, w szczegdlnosci wzrostu kosztow i
zwigkszenia lub zmiany zakresu inwestycji. Obowiazki i prawa inspektoréw nadzoru
budowlanego wymienionych ust. 2 uregulowane zapisami art. 25 i 26 ustawy Prawo
budowlane obowiazuja w petni.

Wykonawca wskazuje jako kierownika robot Pana .............eceeeeeresnnn.. posiadajacego
uprawnienia budowlane w specjalnoSCi  ....vceeeeereeerreennnns . wydane przez
............................ O NUMELZE .coevrnrmmesrss T A wommsmaensssaens; WpISANy na lists
CZEONKOW ..eoeererereerecnaeacenn . pod numerem ewidencyjnym .........cc.ceeeeueee...
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Wykonawca zobowiazuje sie, iz kierownik robét lub jego zastepca obecny bedzie na
terenie budowy w kazdy dzien roboczy przez co najmniej 3 godziny.

Zmiana osob wymienionych w niniejszym paragrafie nie stanowi zmian warunkow
umowy.

Wykonawca zapewni realizacje przedmiotu umowy zgodnie z wymogami ustawy Prawo
budowlane pod kierownictwem i nadzorem uprawnionych osdb. Odpisy dokumentow
potwierdzajacych stosowne uprawnienia 0oséb wymienionych w niniejszym paragrafie,
zostang przekazane Zamawiajacemu przed przystapieniem do realizacji umowy przez
dana osobe.

W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedna ze stron umowy - zobowiagzana jest
ona powiadomic o tej koniecznosci druga strone na piémie w terminie 3 dni.

Do petnienia nadzoru autorskiego w zakresie:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji
z dokumentacja projektowa;

2) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

Zamawiajacy wskazuje Pana Jakuba Dabrowskiego prowadzacego dziatalno$¢ pod

firma: Przedsiebiorstwo Projektowo-Budowlane STRUKTON architekt Jakub

Dabrowski z siedziba w Katowicach przy ul. Ogrodowej 24.

Wykonawca w okresie prowadzenia robdt ma obowiazek zwotywad biezace narady
koordynacyjne z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, przedstawicieli Zamawiajacego
i Inspektoréw Nadzoru, Projektantéw oraz ewentualnie innych zaproszonych oséb.
Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robét. Czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych bedzie
zalezna od przebiegu robédt, realizacji harmonogramu inwestycji oraz innych
nieprzewidzianych okolicznosci, jednakze nie czeiciej niz raz na dwa tygodnie.
Wykonawca ma obowiazek informowa¢ przedstawiciela Zamawiajacego o terminach
narad z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

§5
Podwykonawcy

Wykonawca oswiadcza, Zze przedmiot niniejszej Umowy nie bedzie wykonywany przy

udziale podwykonawcow.

§6
Wstrzymanie wykonywania robét

Roboty zostana wstrzymane przez Zamawiajacego na wniosek inspektora nadzoru lub
projektanta w przypadku:

1) stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia katastrofa budowlang lub innego
zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzkiego oraz dla mienia;
2) wykonywania ich niezgodnie z dokumentacja projektowa.
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§7
Rodzaje odbioréw i zasady ich przeprowadzania

1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robét:

1)

3)

str. 7

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony
inspektor nadzoru - w formie wpisu do dziennika budowy - w terminie nie
dtuzszym niz dwa dni robocze liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce.

Odbidér czesciowy. Odbior czesciowy nastepowal bedzie na koniec kazdego
miesigca kalendarzowego, z tym, Ze jezeli podpisanie umowy nastapi po potowie
miesigca kalendarzowego, pierwszy odbior czesciowy nastapi po zakorczeniu
kolejnego (petnego) miesigca obowigzywania umowy.
Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne na danym etapie rob6t dokumenty, a w szczegdlnosci:

- Swiadectwa jakosci,

- certyfikaty,

- atesty dotyczace odbieranego elementu robot,

Dokonanie odbioru czesciowego nastepowac bedzie na podstawie sporzadzonego
przez Wykonawce ,,Wykazu robét wykonanych czesciowo w okresie od .......... do
.......... ", potwierdzonych przez upowaznionego inspektora nadzoru i
przedstawiciela Zamawiajacego. Wykaz ten powinien by¢ sporzadzony w oparciu o
zakres (podziat) robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym. Z
odbioru czesciowego sporzadzony bedzie protokét odbioru czesciowego
wykonanych robét. Protokét stanowi podstawe do wystawienia faktury czesciowej
przez Wykonawce za wykonane elementy robét, opisane w wykazie roboét
wykonanych czesciowo. Zamawiajacy moze zgtosi¢ uwagi i zastrzezenia (wady) do
zakonczonych elementéw robot, ujetych uprzednio w protokole odbioru
czgsciowego, po ich zakonczeniu, jezeli na tym etapie ujawnia sie wady (lub inne
zastrzezenia, np. co do kompletnosci czy kompatybilnosci) nie stwierdzone na
etapie odbioru czesciowego.

Odbior techniczny zakorczonych robét. Odbioru technicznego dokonuje sie po
catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych sie na przedmiot umowy na
podstawie wniosku Wykonawcy zawierajacego oswiadczenie kierownika budowy o:

- zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa;

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu przekazanego mu frontu
robot - a takze - w razie korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci.

Do wniosku o dokonanie odbioru technicznego Wykonawca zatacza ponadto:

- certyfikat zabudowanych materiatow,

- kompletna dokumentacje powykonawcza na zakres prac objetych umowa -
potwierdzona na zlecenie Zamawiajacego przez projektanta i inspektora nadzoru
oraz instrukcje obstugi i eksploatacji, materiatow wchodzacych w zakres umowy;

A. Zamawiajacy dla dokonania czynnosci odbioru technicznego zakonczonych
robot, powota specjalng komisje. Rozpoczecie czynnoici odbioru nastapi w
terminie do 2 dni liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastapi¢ najpézniej do 2 dni
roboczych liczac od dnia rozpoczecia. W czynnosciach odbioru technicznego
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zakonczonych robét uczestniczy kierownik budowy, kierownik robét objetych
zakresem umowy i przedstawiciele Wykonawcy, Inspektorzy Nadzoru oraz
upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego.

B. Z czynnosci odbioru technicznego zakonczonych robét zostanie sporzadzony
protokét, ktory zawierac bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione
podczas odbioru. Protokot w szczegélnosci zawieraé powinien: informacje o
jakosci wykonanych robét oraz inne dokumenty, wskazane podczas odbioru
przez Zamawiajacego. W protokole umieszczony zostanie wykaz (jezeli
wystapia) wad ujawnionych w trakcie odbioru wraz z terminami ich usuniecia,
nie pézniejszymi jednak niz planowany termin odbioru koncowego.

C. Zatacznikiem stanowiacym integralng czes¢ protokotu odbioru sa dokumenty
potwierdzajace wykonanie czynnosci, o ktérych mowa powyzej.

4) Odbidér koncowy. Odbior koncowy dokonany bedzie po wykonaniu przedmiotu
umowy i uptywie terminu na usuniecie przez Wykonawce wad stwierdzonych w
protokole odbioru technicznego zakonczonych robét, z zastrzezeniem tego co
ponizej. Przystapienie do czynnosci odbioru koricowego nastapi niezwtocznie po
zgtoszeniu gotowosci przez Wykonawce, nie pdzniej niz 3 dni robocze od tego
zgloszenia. Termin ten powinien by¢ zgodny z terminem okre$lonym w
harmonogramie rzeczowo - finansowym kontraktu, stanowiacym zatacznik do
umowy. Zakonczenie czynnosci odbioru koricowego powinno nastapi¢ do 2 dni
roboczych od dnia otrzymania kompletu dokumentacji wymaganej do tego odbioru
tj. m.in. dokumentacji powykonawczej sprawdzonej przez Nadzdr Inwestorski.
Protokét odbioru koncowego potwierdzony przez Komisje odbiorowa, stanowi
podstawe do wystawienia ostatniej faktury VAT (faktura kofncowa).

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego stwierdzone zostanie, iz Wykonawca
nie usunat wad opisanych w protokole odbioru technicznego zakornczonych robét
(lub tez ujawnia sie nowe wady nie stwierdzone podczas odbioru technicznego),
wowczas Wykonawca pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowiazania
wynikajacego z umowy, a Zamawiajacy zachowuje prawo do naliczania
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych
w umowie.

5) Odbidr pogwarancyjny (ostateczny). Odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci
i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy dokonany zostanie przez
Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy w formie protokolarnej w celu
stwierdzenia wykonania przez Wykonawce zobowiazan wynikajacych z gwarancji
jakosci i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy (odbidr ostateczny). Odbior
ten dokonany zostanie przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy i Nadzoru
Inwestorskiego w formie protokotu ostatecznego odbioru wszystkich wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy.

2. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego stwierdzone zostanie, iz Wykonawca nie
usunat wad opisanych w protokole odbioru technicznego zakoriczonych robét (lub tez
ujawnia si¢ nowe wady nie stwierdzone podczas odbioru technicznego), woéwczas
Wykonawca pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowiazania wynikajacego z umowy,
z zastrzezeniem zapisow ust. 5 i 6, a Zamawiajacy zachowuje prawo do naliczania
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie.
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3. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady nadajace sie do

usuniecia:
a) ktore umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem,

Zamawiajacy jest uprawniony:

A. zadac usunigcia tych wad w okreslonym terminie,

B. jezeli pomimo podjecia sie usuniecia wad przez Wykonawce wady nie zostaty
usuniete albo Wykonawca nie podjat sie usuniecia wad, albo z okolicznosci
wynika, ze Wykonawca nie zdota usuna¢ wad lub usterek w terminie,
Zamawiajacy jest uprawniony:

a. obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i
technicznej, lub

b. bez upowaznienia sadu do usunigcia wad na-koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy, w tym miedzy innymi przez powierzenie wykonania tych
czynnosci innej osobie, a Wykonawca zobowiazany jest pokryé zwiazane z
tym koszty w ciagu 14 dni liczac od daty otrzymania dokumentu
stwierdzajacego wykonanie tych czynnosci. Przed powierzeniem
wykonania zastgpczego innej osobie, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
dodatkowy termin na usuniecie wady lub usterki;

b) wady istotne:

Zamawiajacy jest uprawniony do:

A. zadania wykonania w zakreslonym terminie rob6t obarczonego wadami po raz
drugi - bez wad,

B. w przypadku niewykonania w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
obarczonej wadami roboty przedmiotu umowy po raz drugi albo gdy z
okolicznosci wynika, Zze Wykonawca nie zdota usunaé¢ wad - Zamawiajacy
wedtug swego wyboru moze:

a. odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy albo

b. bez upowaznienia sadu wykona¢ te roboty po raz drugi na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, w tym miedzy innymi przez powierzenie
wykonania tych czynnoici innej osobie, a Wykonawca zobowiazany jest
pokry¢ zwiazane z tym koszty w ciagu 14 dni liczac od daty otrzymania
dokumentu stwierdzajacego wykonanie tych czynnosci.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nie nadajace
sie do usuniecia:
a) ktore umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy jest uprawniony:
A. odebrac¢ przedmiot umowy, i obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej i technicznej,
B. domagac sie¢ naprawienia wyniktej stad szkody na zasadach ogdlnych.

b) istotne, Zamawiajacy jest uprawniony:

A. odmowi¢ odbioru koncowego,

B. odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy,

C. bez upowaznienia sadu wykona¢ te roboty lub urzadzenia po raz drugi na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, w tym miedzy innymi przez
powierzenie wykonania tych czynnosci innej osobie, a Wykonawca
zobowiazany jest pokry¢ zwiazane z tym koszty w ciagu 14 dni liczac od daty
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otrzymania dokumentu stwierdzajacego wykonanie tych czynnosci, przy czym
przed powierzeniem wykonania zastepczego innej osobie, Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wady lub usterki;

D. domagac sie naprawienia wyniktej stad szkody na zasadach ogélnych.

5. Strony stwierdzaja, ze za wady istotne uznaja te wady, ktére uniemozliwiaja
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (te, ktore czynig dzieto
niezdatnym do zwyktego uzytku), oraz te, ktore sprzeciwiaja sie wytycznym zawartym
w umowie.

6. Odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy jest dokonywany przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy w formie
protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajacych z gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

7. Odbior ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy i
Nadzoru Inwestorskiego w formie protokotu ostatecznego odbioru wszystkich wad i
usterek ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy.

§8
Kontrola jakosci - ujawnienie i usuwanie wad i usterek.

1. Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania w toku realizacji rob6t wymagan
dotyczacych stosowania wyrobdw i urzadzen oraz sposobéw wykonania robot
wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych.

2. Przestrzeganie zobowiazan Wykonawcy opisanych w ust. 1 nadzoruje i potwierdza
inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. W przypadku ujawnienia wad w robotach Zamawiajacy ma prawo zadania ich usuniecia
- W obustronnie ustalonym terminie - na koszt Wykonawcy.

4. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
jego koszt. W przypadku, gdy wyniki préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz potwierdza
prawidtowe wykonanie robot przez Wykonawce, a ich Zadanie byto oczywiicie
nieuzasadnione, wowczas ich koszt pokryje Zamawiajacy.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okre$lonym przez Strony, to
ma on prawo poleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.
Przed powierzeniem wykonania zastepczego innej osobie, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wady lub usterki.

59
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady fizyczne przedmiotu umowy

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu piecioletniej gwarancji jakoéci oraz
piecioletniej rekojmi na caty przedmiot umowy (roboty budowlane).
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2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu gwarancji jakosci
oraz rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy rozpoczyna sie od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

3. Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
w dacie odbioru koncowego, jako zatacznik do protokotu, z tym zastrzezeniem, ze
zapisy umowy zawarte w niniejszym paragrafie zastepuja dokument gwarancyjny,
jezeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiajacemu w dacie odbioru koncowego,
odrebnego dokumentu gwarancyjnego jako zatacznika do protokotu.

4. W okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne, Wykonawca zobowiazuje sie
do bezptatnego usuniecia stwierdzonych przez Zamawiajacego wad (usterek).
W okresie objetym gwarancja, w przypadku trzech nieskutecznych napraw,
Wykonawca powinien wykonac wadliwy element na nowo.

5. Wykonawca w okresie odpowiedzialnosci bedzie usuwat wady (usterki), swoim kosztem
i staraniem, przy czym przystapi do ich usuniecia w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
liczac od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazuje sie dokonac
wspolnie z Zamawiajacym przegladu, z ktdrego Strony sporzadzaja protokot
okreslajacy zakwalifikowane do usuniecia usterki i termin ich usuniecia. Czas usuwania
usterek stosowny do typowego czasu wykonywania takich prac, ustali jednostronnie
Zamawiajacy, a ustalenie to bedzie dla Wykonawcy wiazace. W przypadku gdy wady
lub usterki beda uniemozliwiaty uzytkowanie przedmiotu umowy, Wykonawca usunie je
niezwtocznie. Wyznaczajac jednostronnie termin usuniecia wad i usterek,
Zamawiajacy uwzgledni techniczne mozliwosci ich usuniecia w wyznaczonym terminie.

6. Fakt usuniecia przez Wykonawce wad (usterek) bedzie stwierdzony protokolarnie po
uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego przez Wykonawce o ich usunieciu.

7. Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki)
W wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo bez upowaznienia Sadu poleci¢
usuniecie takiej wady (usterki) osobie trzeciej, a Wykonawca zobowiazany jest
pokry¢ zwigzane z tym koszty w ciggu 14 dni liczac od daty otrzymania dokumentu
zaptaty. Przed powierzeniem wykonania zastepczego innej osobie, Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunigcie wady lub usterki. Koszty z tytutu
czynnosci wymienionych w zdaniu poprzednim lub w ust. 9 Zamawiajacy ma prawo
pokry¢ w catosci lub w czesci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

8. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad (usterek) bez wzgledu na wysoko$c
zwiazanych z tym kosztow.

9. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
jego koszt, a gdyby Wykonawca odmowit ich wykonania, Zamawiajacy ma prawo
wykonac je we wtasnym zakresie na koszt Wykonawcy i pokry¢ ten koszt z udzielonego
zabezpieczenia. Zamawiajacy nie moze jednak obciazy¢ Wykonawcy kosztami tych
czynnosci jezeli przeprowadzone proby, badania, odkrycia lub ekspertyzy nie
potwierdzity zaistnienia wady (usterki) za ktora odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.
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10. Skorzystanie przez Zamawiajacego z gwarancji jako$ci nie wytacza uprawnienia
Zamawiajacego do skorzystania z rekojmi za wady na zasadach wynikajacych
z kodeksu cywilnego.

510
Kary umowne

Strony ustalajg zabezpieczenie w formie kar umownych:
1. Zamawiajacy moze domagac sie od Wykonawcy zaptaty:

1)

2)

zryczattowanego odszkodowania za odstapienie od umowy przez Wykonawce z
przyczyn lezacych po Jego stronie w wysokosci 3% catoSciowego wynagrodzenia
umownego netto, ustalonego w §11 niniejszej umowy;

kary umownej za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w okreslonym w
umowie terminie zakonczenia w wysokosci 0,1% catosciowego wynagrodzenia
umownego netto, ustalonego w 8§11 niniejszej umowy, za kazdy dzier opéznienia,
liczony od uptywu terminu umownego zgodnie z obowiazujacym harmonogramem
rzeczowo - finansowym. Oznacza to, Ze Zamawiajacy moze nalicza¢ kary
umowne zaréwno w razie opéznienia Wykonawcy w stosunku do terminu
koricowego wykonania przedmiotu umowy,

kary umownej za opéznienie w usunieciu wad (usterek) stwierdzonych podczas
przeprowadzonych odbioréw, w wysokosci 0,1% catoSciowego wynagrodzenia
umownego netto, ustalonego w §11 niniejszej umowy, za kazdy dzieh opéznienia,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad (usterek) a w razie
opoznienia w ich usunieciu w terminie dodatkowym, kara ulega podwyzszeniu o
25% w stosunku do ustalonej wysokosci;

kary umownej za opdznienie w usunigciu wad (usterek) stwierdzonych w okresie
gwarancji jakosci lub rekojmi za wady fizyczne, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego netto dotyczacego danego elementu, za kazdy dzien opdznienia,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad
(usterek) zgodnie z niniejsza umowa.

2. Wykonawca moze domagac sie od Zamawiajgcego zaptaty:

1) zryczattowanego odszkodowania za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego

z przyczyn lezacych po jego stronie w wysokosci 3% catosciowego wynagrodzenia
umownego netto, opisanego 811 niniejszej umowy.

2) kare umownag za niedotrzymanie przez Zamawiajacego terminéw odbioréw

czesciowych lub koncowego w wysokosci 0,1 % catoSciowego wynagrodzenia
umownego netto, opisanego w §11 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony
od uptywu terminéw wyznaczonych w niniejszej umowie.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowiazan
umownych nie objetych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawca bedzie
ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza na zasadach ogdlnych okreslonych
w art. 471 Kodeksu cywilnego.

5. Zamawiajacy moze odstapic¢ od naliczenia kar umownych wskazanych w ust. 1 pkt. 3)

W

razie dotrzymania przez Wykonawce koncowego terminu wykonania robdt

budowlanych.
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5.

511
Wynagrodzenie wykonawcy i zasady rozliczen

Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy ustalona zostata na podstawie wybranej przez Zamawiajacego - jego oferty i
ma ona charakter ryczattowy, nie podlega waloryzacji oraz uwzglednia wszystkie
wymagane optaty i koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy. W
przypadku zmiany stawki VAT wynagrodzenie ulegnie w tym zakresie odpowiedniej
zmianie w drodze aneksu do umowy.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala si@ W WYSOKOSCI ........cceecueocescece zt netto
(stownie: ....ccceveeeceverrenerenen ztotych 00/100 ), powiekszone o podatek od towardw i
ustug (VAT) wedtug obowiazujacej w dniu zawarcia umowy stawki 23%, co stanowi
57 ] T S —— SOWNIE: et ztotych 00/100) tj.
wynagrodzenie WYNoSi .........c.ccccceeuenneee zt brutto (Stownie: ... :
............ ztotych 00 /100).

Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktorej nie mozna byto przewidzied,
wykonanie rob6t budowlanych grozitoby Wykonawcy razaca strata, Sad moze
podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigzac¢ niniejsza umowe.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie sktadniki potrzebne do

wykonania przedmiotu umowy, w szczegolnosci koszty:

1) wykonania prac budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej;

2) urzadzenia zaplecza na potrzeby budowy, oraz odpowiedniego zabezpieczenia
p.poz, bhp, itp.;

) doprowadzenia energii elektrycznej, wody i ciepta na potrzeby budowy;

4) transportu w ramach zaplecza i sktadowania nadmiaru ziemi, wywoz gruzu;

5) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej;

6) likwidacji i uporzadkowania terenu budowy;

7) niezbednych uzgodnien, sprawdzen, pomiardw kontrolnych i odbioréw wykonanych
robot;

8) uzyskania wymaganych pozwolen, niezbednych do prowadzenia robdét oraz inne
koszty, ktore Wykonawca winien ponies¢ w celu nalezytego wykonania zaméwienia,
o ktorych wie lub powinien byt wiedzie¢ z racji swojej wiedzy, do$wiadczenia
i profesjonalizmu w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30
dni liczac od daty doreczenia kazdej z faktur wraz z niezbednymi zatacznikami
(protokotami odbioru oraz dokumentem, o ktérym mowa w ust. 9, wystawionych po
wystapieniu ponizszych przestanek do ich wystawienia, po ewentualnym potraceniu kar
umownych, czy kwot, o ktérych mowa w §10 ust. 1) niniejszej umowy.

Wynagrodzenie bedzie rozliczane fakturami czesciowymi, miesiecznie na koniec
kazdego miesigca kalendarzowego, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym
(ptatnosci), stanowiacym zatacznik do niniejszej umowy.

Wykonawca wystawi fakture/y czeSciowa/we po wykonaniu robdt zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, po dokonaniu odbioru czesciowego robét,
zgodnie z zasadami wynikajacymi z niniejszej umowy. Zatacznikiem do faktury jest
protokot odbioru czesciowego oraz dokument wskazany w ust. 9. Warto$¢ faktur
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10.

czgsciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy okreslonego na podstawie kosztorysu ofertowego.

Podstawa do wystawienia faktury koricowej za przedmiot umowy bedzie protokét
odbioru koncowego oraz dokument wskazany w ust. 9. Faktura koncowa musi zawieraé
co najmniej 10% wartosci wynagrodzenia za wykonanie zamdwienia.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia ewentualnych kar umownych
z faktur czesciowych i z faktury koncowej.

Wykonawca wraz z kazda faktura VAT (w tym z faktura koncowa) bedzie przedktadat
Zamawiajacemu:
 oswiadczenie Wykonawcy, ze wszelkie roboty, za wykonanie ktérych przedstawia
fakture do zaptaty wykonat osobiscie.

Ewentualne roboty zamienne lub dodatkowe w stosunku do okreslonych
dokumentacja projektowa zataczong do umowy moga zosta¢ wykonane jedynie po
przeprowadzeniu nowego, odrebnego postepowania przetargowego. Wykonawca nie
moze przystapi¢ do wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych bez otrzymania
odrebnego zlecenia.

§12
Zmiana umowy

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

1.

§13
Przestanki odstapienia od umowy i jej wypowiedzenia

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy w
wysokosci proporcjonalnej do stopnia wykonania i jakosci wykonanych robét na dzien
odstapienia.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub jej niewykonanej czesci, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat realizacji robdt w ciagu 7 dni od daty pisemnego wezwania
go przez Zamawiajacego do rozpoczecia robot objetych umowa pomimo jej
podpisania, jezeli powyzsze nastepuje z przyczyn lezacych wytacznie w catoéci po
stronie Wykonawcy.

2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajacego
i wyznaczenia dodatkowego terminu na usuniecie wskazanych uchybien uparcie
nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje istotne
zobowigzania umowne, narazajac Zamawiajacego na istotng strate,
w szczegélnosci nie dotrzymuje terminéw wykonania umowy.

3) Wykonawca zaniechat realizacji robot przez okres co najmniej 21 dni, a przyczyny
braku wykonywania robot leza w catosci po stronie Wykonawcy.
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10.

1.

4) Wykonawca wykonat czes¢ zamowienia wadliwie lub dostarczyt partie sprzetu
niezgodnie z zaméwieniem, przez co daje w watpliwo$¢ mozliwosé nalezytego
wywigzania sie z zamdwienia.

5) Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztatcenia,

6) Wykonawca lub jego wierzyciel ztozyt wniosek o ogtoszenie upadtoéci Wykonawcy,

7) umowa o udzielenie wsparcia, w ramach ktorej finansowane jest przedmiotowa
umowa, ulegnie rozwigzaniu.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robét nalezycie wykonanych;

2) pozostaje w zwtoce z zaptata faktury przekraczajacej okres trzydziestu dni
w stosunku do terminu ptatnosci ustalonego w niniejszej umowy, po uprzednim
wezwaniu Zamawiajacego do zaptaty i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 30 dni.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca i Zamawiajacy sa zobowiazani
w terminie 14 dni od daty odstapienia - sporzadzi¢ szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej winy nastapito odstapienie od umowy.

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

Wykonawca najpézniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

ponosi odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér frontu robét.

Nalezne wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania czeéci umowy okre$lone
zostanie przez Zamawiajacego na podstawie protokolarnego ustalenia przez strony
umowy - po dokonaniu obmiaru zaawansowania wykonania czesci robét w odniesieniu
do przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych robét nastapi na
podstawie przygotowanych przez Wykonawce kosztoryséw. Kosztorysy zostang
sporzadzone na podstawie cen jednostkowych wynikajacych z kosztorysu ofertowego,
w przypadku robot dla ktérych brak w kosztorysie cen jednostkowych, wyliczen nalezy
dokonac¢ na podstawie sktadnikow cenotwérczych z kosztorysu ofertowego, a koszt

str. 15



materiatbw wg cen s$rednich wydawnictwa ,Secocenbud” z kwartatu w ktorym
wykonano roboty, ewentualnie materiaty nietypowe wedtug faktury ich zakupu.

12. Wykonawca jest obowigzany do niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajacego
0 pogorszeniu si¢ swojej sytuacji finansowej, a takze o tym, Ze wptynat wniosek
o0 ogtoszenie jego upadtosci.

§14
Postanowienia koncowe

1. Ewentualne spory wynikte w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy, strony
zobowiazuja sie rozstrzygac w trybie negocjacji, a w przypadku niemoznoéci ustalenia
kompromisu spory beda rozstrzygane przez Sad wtasciwy rzeczowo dla siedziby
Zamawiajacego.

.....

pisemnej zgody Zamawiajacego.

3. W sprawach ktorych nie reguluje niniejsza umowa, beda miaty zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem po
dwa egzemplarze dla kazdej ze stron.

§15
Postanowienia koncowe

Integralng czescia umowy sa nastepujace zataczniki:

1) zatacznik nr 1 - oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami (uaktualniona, ostateczna) -
wyciag; wraz z kosztorysem ofertowym (na ptycie CD oraz ,skrécony” w formie
pisemnej);

2) zatacznik nr 2 - zawiadomienie Wykonawcy o wyborze przez Zamawiajacego jego
oferty;

3) zatacznik nr 3 - Dokumentacja projektowa - budowlana i wykonawcza, przedmiar

robot specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (ptyta CD),

zatacznik nr_4 - kserokopia pozwolenia na budowe;

zatacznik nr 5 - polisa OC Wykonawcy,

zatacznik nr 6 - informacja z KRS;

zatacznik nr 7 - kopie zaswiadczen o nadaniu nr NIP i REGON Wykonawcy,

zatacznik nr 8 - harmonogram rzeczowo - finansowy kontraktu,

zatacznik nr 9 - wzor protokotu odbioru cze$ciowego;
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